

## План работы по внедрению ЭЖ/ЭДТ

Шаги	Содержание	Ответственный за выполнение	Срок выполнения
1.	Издание приказов по школе: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ о введении электронного журнала;</li> <li>✓ о создании совета (рабочей группы);</li> <li>✓ о назначении системного администратора;</li> <li>✓ о назначении ответственных за хранение, обработку и передачу информации, содержащей персонифицированные данные</li> </ul>	Директор	01 сентября 2012
2.	Разработка локальных актов: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ положение об электронном журнале;</li> <li>✓ положение о защите персонифицированных данных;</li> <li>✓ положение о стимулировании педагогических работников;</li> <li>✓ должностная инструкция системного администратора;</li> <li>✓ правила пользования локальной сетью</li> </ul>	Совет (рабочая группа)	сентябрь 2012
3.	Заседание совета (рабочей группы). Изучение материалов по внедрению ЭЖ/ЭДТ	Директор	сентябрь 2012
4.	Анализ информационных ресурсов образовательного учреждения	Директор, совет (рабочая группа)	сентябрь 2012

5.	Проведение организационно-методических и информационно-методических мероприятий с педагогическим коллективом	Директор, системный администратор совет (рабочая группа)	сентябрь 2012
6.	Организация обучения педагогических кадров работе с электронным журналом	Системный администратор	сентябрь 2012
7.	Получение согласия педагогических работников на обработку персональных данных	Директор	сентябрь 2012
8.	Ввод основных данных об образовательном учреждении, образовательной деятельности	Системный администратор	сентябрь 2012
9.	Формирование базы данных по ученическому контингенту, педагогическим кадрам, классам/группам.	Системный администратор, классные руководители	сентябрь 2012
10	Ввод данных по учебному процессу	Учителя-предметники	сентябрь 2012
11	Семинар «Построение учебного процесса на основе использования ресурса «Единая образовательная сеть «Дневник.ру»	Директор школы, системный администратор совет (рабочая группа)	сентябрь 2012
12	Информирование родителей обучающихся о начале работы по оказанию электронных услуг.	Директор школы, системный администратор классные руководители	сентябрь 2012
13	Получение согласия родителей на обработку персональных данных обучающихся	Директор школы, классные руководители	сентябрь 2012
14	Организация обучения родителей работе с информационной системой «Электронный дневник»	Директор школы, классные руководители	сентябрь 2012

15	Выдача логинов и паролей родителям обучающихся	Классные руководители	сентябрь 2012
16	Выгрузка данных в «Единую образовательную сеть «Дневник.ру»	Системный администратор	Регулярно в течение учебного года
17	Мониторинг удовлетворенности потребителей образовательных услуг	классные руководители	Регулярно в течение учебного года I
18	Индивидуальные консультации	Директор, системный администратор, классные руководители	Регулярно в течение учебного года
19	Поощрение и стимулирование учителей-предметников и классных руководителей	Директор	В течение года
20	Анализ результативности работы педагогического коллектива с Электронным журналом в тестовом режиме.	Директор, совет (рабочая группа)	Май 2013
21	Обсуждение результативности работы ЭЖ/ЭД на Педагогическом Совете	Директор школы	май 2013